

# Medusa

Activity Deliverables	start	end	2019												2020												2021								
			APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP			
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30			
<b>WP1 Razvoj i unaprjeđenje studijskih programa</b>	Apr-19	Sep-21																																	
<b>A1.1 - Razvoj minimalno 3 standarda zanimanja</b>	Apr-19	Oct-19																																	
D1.1.1 Izvještaj o trenutnom stanju (Status quo)																																			
D1.1.2 Priprema i provedba ankete za poslodavce																																			
D1.1.3 Fokus grupe (3) - evaluacija rezultata ankete																																			
D1.1.4 Razvijena min.3 nova standarda zanimanja																																			
D1.1.5 Izrađene Matrice kompetencija																																			
<b>A1.2 - Razvoj 4 standarda kvalifikacija</b>	Nov-19	Jun-20																																	
D1.2.1 Metodologija razvoja standarda kvalifikacija																																			
D1.2.2 Radionice (2) za izradu SK i ishoda učenja																																			
D1.2.3 Definirani skupni ishodi učenja za SK																																			
D1.2.4 Razvijena 4 SK																																			
<b>A1.3 - Opis standarda kvalifikacija u registar HKO</b>	Jun-20	Sep-20																																	
D1.3.1 Upisano min 3 nova standarda zanimanja																																			
D1.3.2 Upisana 4 standarda kvalifikacija																																			
<b>A1.4 - Razvoj i izrada prijedloga unaprjeđenih studijskih programa</b>	May-20	Sep-21																																	
D1.4.1 Metodologija razvoja studijskih programa																																			
D1.4.2 Plan provedbe - gap analiza, CEA																																			
D1.4.3 Studijsko putovanje/posjeta međ. učilištu																																			
D1.4.4 Definirani ishodi učenja studijskih programa																																			
D1.4.5 Izrađena Matrica usklađenosti i evaluacija																																			
D1.4.6 Prijedlog kurikuluma novog i unaprjeđenih programa																																			
<b>A1.5 - Plan implementacije Pomorskog obrazovnog standarda (road map)</b>	Nov-19	Sep-21																																	
D1.5.1 Prijedlog plana implementacije te institucionalnih mjera																																			
D1.5.2 Priručnik za nastavnike																																			
<b>A1.6 - Sastanci Tehničkog odbora</b>	Apr-19	Sep-21																																	
D1.6.1 Sastanci Tehničkog odbora																																			
<b>WP2 Unaprjeđenje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja</b>	Sep-19	Sep-21																																	
<b>A2.1. Unaprjeđivanje popisa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete</b>	Sep-19	Sep-21																																	
D2.1.1. Revizija pravilnika o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete																																			
D2.1.2. Izrada Pravilnika o postupku unutarnje prosudbe																																			
D2.1.3 Priručnik sustava osiguravanja kvalitete																																			
<b>A2.2: Radionice u svrhu unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja</b>		Mar-21																																	
D2.2.1 Održane 3 tematske radionice																																			
<b>A2.3. Izrada alata za povećanje transparentnosti postupaka vrednovanja</b>		Sep-21																																	
D2.3.1 Izvješće o izradi alatima za povećanje transparentnosti vrednovanja																																			
<b>WP3 Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju</b>	May-19	Sep-21																																	
<b>A3.1. Provedba programa za unaprjeđenje nastavnčkih kompetencija</b>	Jun-19	Sep-21																																	
D3.1.1 Plan unaprjeđenja nastavnčkih kompetencija																																			
D3.1.2 Osposobljavanje nastavnika u programu učenja i poučavanja																																			
D3.1.3 Osposobljavanje nastavnika za korištenje specijaliziranih softverskih alata																																			
D3.1.4 Osposobljavanje nastavnika u specijaliziranim područjima																																			
D3.1.5. Osposobljavanje nastavnika za izradu i provedbu ispita, e-učenje																																			
D3.1.6. Izvješće o provedbi plana unaprjeđenja nastavnčkih kompetencija																																			
<b>A3.2. Praćenje i analiza zapošljivosti studenata</b>	Mar-20	Mar-21																																	
D3.2.1 Izrada baze podataka alumni																																			
D3.2.2 Izvještaj o provedenoj analizi praćenja zapošljivosti																																			
<b>A3.3. Opremanje laboratorija MEDUSA i učionice 207</b>	May-19	Sep-21																																	
D3.3.1 Plan opremanja i nabave																																			
D3.3.2 Izrada tehničke specifikacije hardware i software komponenti																																			

